

D o d a t o k č.2
k Zmluve o dielo č. Z1/2011/115/15
uzatvorenej dňa 15.06.2011 v znení Dodatku č.1 (ďalej len „Zmluva o dielo“)
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)

Stavba: Rekonštrukcia a budovanie malej cyklistickej infraštruktúry SERVUS PONTIS,
časť Rusovce a časť Petržalka

Zmluvné strany

1. **Objednávateľ:**
Obchodné meno: **Mestská časť Bratislava - Rusovce**
Sídlo: **Vývojová 8, 851 10 Bratislava**
Zastúpený: **Dušan Antoš, starosta obec**
IČO: **00304611**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s., Bratislava**
Číslo účtu: **1920585755/0200**
Splnomocnenec vo veciach technických: **Ing. Branislav Straka**
Tel.: **0904 129 355**
e-mail: **straka@bratislava-rusovce.sk**

2. **Zhotoviteľ:**
Obchodné meno: **Doprastav, a.s.**
Sídlo: **Drieňová 27, 826 56 Bratislava**
Realizujúci závod: **Závod Bratislava, Drieňová 31, 821 01 Bratislava**
Zastúpený: **Ing. Marián Repák, riaditeľ závodu na základe plnej moci**
reg. zn. 10449/01/2011 z 31.8.2011
IČO: **31 333 320**
DIČ: **2020372497**
IČ DPH: **SK2020372497**
Zapísaný v obchodnom registri: **Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 581/B**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
Číslo účtu: **0011445873/0900**
Splnomocnenec pre vecné rokovania: **Ing. Vojtech Šmátrala, obchodný námestník závodu**
Tel.: **02 / 48 271 534**
Fax: **02 / 48 271 513**
e-mail: **bratislava@doprastav.sk**

V zmysle Článku X. bod 10.1 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 2 v nasledovnom znení:

Článok 1
Predmet Dodatku č.2

1. **V identifikácii Zmluvných strán sa v časti „Zhotoviteľ“ s účinnosťou od 1. septembra 2011 deklaruje nasledovná zmena údajov:**

Časť pôvodného textu:

„Zastúpený : Ing. Dušan Šamudovský, CSc., člen predstavenstva
Ing. Marián Repák, riaditeľ závodu na základe plnej moci

Splnomocnenec pre vecné rokovania: Ing. Jozef Gajdošík, obchodný námestník závodu“

sa nahrádza textom:

„Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
Ing. Marián Repák, riaditeľ závodu na základe plnej moci reg. zn. 10449/01/2011 zo
dňa 31.8.2011

Splnomocnenec pre vecné rokovania: Ing. Vojtech Šmátrala, obchodný námestník závodu“

2. Článok 2 Predmet zmluvy – Dielo a termíny plnenia, odsek 2.1 sa dopĺňa o nový bod 2.1.1 v nasledovnom znení :

2.1.1 „Predmet zmluvy podľa čl. 2 odsek 2.1 sa spresňuje v rozsahu zistených skutočností pri realizácii diela o tzv. naviac práce (Rekonštrukcia Vývojovej ulice) vrátane odôvodnenia naviac prác ako Príloha č.1 a v rozsahu Prílohy č.2 a naviac prác (Vývojova ulica – RUSOVCE, Komunikácia –prekládka káblov) v rozsahu Prílohy č. 3 tohto Dodatku č.2.“

3. Článok 3 Cena diela a fakturácia, odsek 3.1 sa dopĺňa o bod 3.1.1 v nasledovnom znení:

3.1.1 „Cena za naviac práce podľa ods. 2.1.1 zmluvy činí:

Názov naviac prác	Cena v EUR bez DPH	DPH 20%	Cena v EUR vrátane DPH
Rekonštrukcia Vývojovej ulice – (Príloha č.2)	44 713,30	8 942,66	53 655,96
Vývojova ulica – Komunikácie – prekládka káblov (Príloha č.3)	2 920,00	584,00	3 504,00

Celkom: 57 159,96 €

DPH 20%: 9 526,66 €

bez DPH: 47 633,30 €

(slovom s DPH: päťdesiatšesťtisícstopäťdesiatdeväť eur a deväťdesiatšesť centov)

DPH bude pripočítaná podľa platných predpisov účinných v čase fakturácie.“

4. Článok 3 Cena diela a fakturácia, sa dopĺňa o odsek 3.8, ktorý znie:

3.8 „Rekapitulácia ceny za Dielo (vrátane DPH):

Cena Diela podľa zmluvy : 273 130,25 €

Cena Dodatku č.1: 0,00 €

Cena Dodatku č.2: 57 159,96 €

Celková cena za Dielo s DPH : 330 290,21 €

(slovom s DPH: tristotridsaťtisíc dvestodeväťdesiat eur a dvadsaťjeden centov)⁴⁴


Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátanej jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú.
3. Tento Dodatok č.2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 1 a je vypracovaný v siedmich vyhotoveniach, z ktorých päť vyhotovení obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je:
 - Príloha č. 1 – Odôvodnenie naviac prác
 - Príloha č. 2 – Rozpočet (naviac práce), Rekonštrukcia Vývojovej ulice
 - Príloha č. 3 – Rozpočet (naviac práce), Komunikácie – prekládka káblov
5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti bez zmeny.

V Bratislave, dňa 26.9.2011

Za objednávateľa:

Dušan Antoš
starosta



V Bratislave, dňa 26.09.2011

Za zhotoviteľa:

Ing. Marián Repák
riaditeľ závodu na základe plnej moci
reg. zn. 10449/01/2011 z 31.8.2011

Doprastav
Doprastav a. s.
ZÁVOD BRATISLAVA
Pieňová 31, 821 01 Bratislava 2
- 1554 -