

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ktoré prebiehalo on line dňa 17. 02. 2023

Prítomní/prihlásení on line: .8 poslancov – Jozef Karácsony bol prítomný ale pre technické problémy nehlasoval,

Ospravedlnení: Juraj Glazer Optz

Zasadnutie otvoril starosta p. Radovan Jenčík.

MZ zvolilo návrhovú komisiu: František Lošonský, Martin Kubánka
Hlasovanie za: 7

MZ zvolilo overovateľov zápisnice: Peter Filaga, Peter Golej
Hlasovanie za: 7

Hlasovanie za program: za: 7

Program:

1. Rozpustenie rezervného fondu pre účely prefinancovania stavby „Rekonštrukcia a dostavba objektu jedálne ZŠ Rusovce s rozšírením účelu“

Rozpravu otvoril p. starosta. Na úvod sa ospravedlnil a upravil názov uznesenia na "Použitie prostriedkov rezervného fondu na...".

P. starosta vysvetľuje, prečo je nutné pristúpiť k tomuto kroku. Dodatok č. 2 (ďalej len D2 a D3) schvaľovalo ministerstvo a až potom sa mohlo pristúpiť k financovaniu faktúr, ktoré sa začali hromadiť. Bol však uzatvorený aj D3, ktorý neobsahoval indexáciu, odkladný účinok a navyše obsahoval aj informáciu o posunutí termínu dokončenia stavby. D3 nadobudol účinnosť (bez schválenia ministerstva) a firma PS Stavby žiadala okamžité uhradenie faktúr, ktorých hodnota bola cca 300 000,- podľa D3. Mestská časť zvolala stretnutie na 14. 02. 2023, na ktorom sa dohodol spoločný postup a to zrušenie D3, ak MČ uhradí fa a vytvorenie D4 a D5.

Pre to nutné použitie prostriedkov z rezervného fondu.

P. starosta otvoril diskusiu.

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD. – žiadala, aby do zápisnice bolo uvedené nasledovné: dôvodová správa k materiálu je tendenčná a politická a je zřejmé, že ten kto ju písal nerozumie procesu projektového riadenia. Ďalej oponovala vyjadreniam starostu ohľadne jeho informácii k D2 a D3. Vyjadrila sa, že indexácia je len odporúčaná, a k D3 pristúpila pretože hrozilo, že do stavby bude pršať. A pokiaľ ide o posunutie stavby a prípadnú následnú korekciu zo strany ministerstva, tá nám určite nehrozila, pretože nedodržanie termínu bolo od začiatku stavby jasné.

JUDr. Beracka – Firma v januári predložila fa za cca 300 000,- €, podľa D3. Nastala situácia, kedy D3 predbehol D2. Preto MČ vyrokovala zrušenie D3 a pripravili sa D4, ktorý ruší D3 a D5, ktorý napráva nedostatky D3, ktoré sa týkajú posunutia termínu dokončenia stavby. D5 pôjde na chválenie ministerstvu.

P. kontrolór upozornil na technickú opravu uznesenia a to aby bolo uvedené, že ide o § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pristúpilo sa k hlasovaniu.

P. starosta požiadal všetkých o hlasovanie zdvihnutím ruky.

Hlasovanie za: 7

Zapísala Mária Jajcajová
V Bratislave dňa: 21. 02.2023



Overil: Peter Filaga, Peter Golej, overené mailom 21. 02. 2023



Radovan Ječník
Starosta