

Dodatok č.1 / 2011 k ZoD č.16160001 / 2010
podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)
v znení neskorších zmien a doplnkov

I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov:	Mestská časť Bratislava - Rusovce
Sídlo:	Miestny úrad, Vývojová 8, 851 10 Bratislava - Rusovce
Osoba oprávnená vo veciach zmluvných:	Dušan Antoš
IČO:	00 304 611
DIČ:	2020910870
Bankové spojenie:	VÚB
Číslo účtu:	1525052/0200
Tel:	02 / 68207016
Fax:	02 / 68207014
E-mail:	starosta@bratislava-rusovce.sk

1.2. Zhotoviteľ:

Názov:	REKON s.r.o.
Sídlo:	Pri Rajčianke 2897/37, 010 01 Žilina
Zastúpený:	Ing. Jakuš Pavol
IČO:	36392821
DIČ:	2020104944
Bankové spojenie:	OTP Žilina
Číslo účtu:	8716265/5200
Tel:	041 700 3492
Fax:	041 723 4803
E-mail:	rekon@rekon.sk

Dodatok č.1 mení a dopĺňa túto zmluvu v nasledovných bodoch :

IV.

Čas plnenia

4.2 Začatie prác na diele : február 2010
Termín dokončenie stavby : Jún 2011
Termín kolaudácia stavby : September 2011

Tento dodatok č.1 k ZoD je vyhotovený v 5 exemplároch, z ktorých 3 sú pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

V Bratislave dňa 16.2.2011

V Žiline dňa 14.2.2011

Objednávateľ:



Dušan Antoš
starosta obce

Zhotoviteľ:

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

Ing. Pavol Jakuš
konateľ spoločnosti