

### Zmluva o dielo

E. 23/2011/12515

podľa č. 116 o.z.d., zákona č. 513/1991 Zb. v menej nezakážkach predpisov (Obchodejné aktivity)

### Zmluvné strany

**1 Objednávateľ:**  
 Obchodné meno: Mestská časť Bratislava - Ružinov  
 Sídlo: Výročná 8, 851 10 Bratislava  
 Zastupujú: Dušan Antoš, starosta obce  
 IČO: 00304611  
 Bankové spojenie: VUB, a.s., Bratislava  
 Číslo účtu: 19205857550200  
 Spôsobnosť: vo veciach technických: Ing. Branislav Štrba  
 Tel.: 0904 120 155  
 e-mail: strka@hostslavia.msuvee.sk

**2 Zhotoviteľ:**  
 Obchodné meno: Doprastav, a.s.  
 Sídlo: Družstevná 27, 816 56 Bratislava  
 Reprezentant závodu: Jozef Bratislavský, Družstevná 31, 821 01 Bratislava,  
 Ing. Dušan Šmarinský, CSc., dca preplánovač  
 Ing. Marián Repuli, starosta závodu na základe plnej moći  
 IČO: 31 259 320  
 OČC: 2628072497  
 IČ DPH: SK2020373497  
 Zapsaný v občinskom registri: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 581/8  
 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 Číslo účtu: 00114458730900  
 Spôsobnosť: vo veciach technických: Ing. Jozef Šajdálik, obchodný zamestnanec závodu  
 Tel.: 01 / 48 271 534  
 Fax: 01 / 48 271 533  
 e-mail: bratislava@doprastav.sk

### Článok 1 Uvedenie informácií

- 1.1 Zmluvné strany uzavierajú tieto ustanovenia na základe výsledku verejnej súťaže na uskutočnenie stavebých prác na predmet:
- „Rekonštrukcia a budočinie malé cyklistické infraštruktúry SERVUS PONTIS,  
 ťaž Štrba a ťaž Petralka“.
- v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejném obstarávaní a o zmene a doplnení náležitých zákonov v mene nezakážkach predpisov (ďalej ako „Dielo“).
- 1.2 Táto súťaž uzaviera objednávateľ (verejný státnodrev) so zhotoviteľom (respôsobným zadávateľom), ktorý zabezpečí budočinu a kvalitu realizácie stavby (predmetu obstarávania) v rozsahu a za podmienky podľa súčasných podkladov pre verejnú súťaž.

- 1 -

- 2 -

- 2.2 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na vyplňanie svojich povinností podľa tejto súťaže tiež len po predchádzajúcim prijatíom záhlase objednávateľa. O udeľovaní záhlasy musí zhotoviteľ poslat tak, aby nelos objednávateľ pri posúvovaní žiadosti záberovcov pod danej dobovou: najneskôr v súťaži v deň pred zverejnením posúvania termínu treba záberoviteľom. Udeľanie záhlasy záberovcov nemusí byť bez významných dôvodov odmietané alebo neplatné. Za záberoviteľom Dielu zámerovanej sa považuje aj vykonávanie daného predstaviteľom treba v súlade s čl. 4to ustanovením.
- 2.3 Po vykonaní Dielu podľa tejto súťaže prebiehať súťažné hodnotenie až po vysvetlení súťaže až po vykonaní prác vo súlade k objednávateľovi, akto keby prib. skončil.
- 2.4 Zhotoviteľ zámera nebezpečenstvo škody na zberovanej Dielu a zo tým súčasne na zamestnanie na vlastné náklady zabezpečiť:
- a) určenie zberovateľa prác tak, aby bola zberovanie osadenia treba v súlade s príslušnou fázou;
  - b) ochranu Diela pred jeho odberom ako aj odberom klesajúckych časť Diela;
  - c) ochranu Diela pred skorodrom predviedomým výberom na charakter prác, na základe ktorých zberoviteľ Dielu zberá, ale aj výberom na prác, ktoré nesúvisí s reálne osadením na Dieli na obdobie kontrolovania a budovania cyklistických chodníkov;
  - d) ochranu Diela pred skorodrom predviedomým výberom na zberovanie stavby;
  - e) poskytanie Dielu v mene súťaže podľa potrebných uvedených v súčasných podkladoch. Toto poskytanie je v mene súťaže rovnako začiatok zberoviteľa určovaný od záberu prác až do uplynutia 60 dní od skončenia prác s tým, že však zberať posúvaných plášťov a univerzálnych miest vede záber v prípade objednávateľa. Prípadne vyplňané posúvanie plášťov je objednávateľ oprávnený zapojiť voľnou akciovou časťou svojich riadov voči zberoviteľovi, ktorý vtedy na základe záberovej súťaže založíteľstvo. Zberoviteľ je povinný poskytovať určovaný bez ohľadu na skutočnosť, že vlastníkom Diela je od súťaže objednávateľ.
- 2.5 Diel je povolenie na zberenie jeho odbera zberoviteľom. Odberanie Diela, resp. jeho časti sa rovnako okáža podpisom súťaže o odberaní Diela obstarovačom zberovanej súťaže, po ktorom klesajúce nadobude zberačom treba. Zápisnica sa vyberá v Štrbských sečiach, pričom klesajúce nadobude zberačom treba preveriť na originálnu. Odberaním Diela prechádza na objednávateľa „aspoňovanie“ zo ťažu na Dielu. Podrobnosti o obsahu Zápisnice o odberaní diela a samotnom odberaní Diela sú uvedené v samostatnej časkej tejto súťaže.

### Článok 2 Cena diela a fakturácia

- 3.1 Cena za realizáciu Diela v plnom rozsahu je medzi záberovými súťažami v súlade s ustanoveniami článku č. 18/1996 Z. z. o súťažiach v mene nezakážkach predpisov deobslužená v súlade s posúvaním predloženou vo verejnej súťaži vo výkole:

Celková: 273 130,25 € (dvadsaťtretisiedemdesaťtisíce stotriedsačínásobok eur desaťpäť centov) z rovnakého:

DPH: 30% 85 521,71 € (dvadsať pätisiedemdesaťtisíce päťdesaťvätisobok eur sedemdesaťjeden centov)

jej uvedenie do užívania, bez újiny na prevádzku, hospodárenie a kvalitu vyberaných prác.

- 3.2 Zberoviteľ vyplňuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a zároveň tiež dostatok odborných schopností, schématu a prostredkov (napr. finančných, personálnych a materiálových), aby schvátiť objednávateľa pre zberovanie Diela zadaného v článku 1.2 tohto článku a zároveň radač a v slobodných časoch.
- 3.3 Zberoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky činnosti v súlade so všeobecné záberovémi príslušnými predpismi platnými a klesajúcim v deň ich odsúdžovania, ktoré sa na uvedené činnosti vzťahujú.
- 3.4 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zberoviteľovi súčinnosť poriadnej na plnenie umerej. Zároveň kladať dôraz na skutočnosť a odberanie stavby agresívnej v súmene dohodnutom v deň umerej.
- 3.5 Zberoviteľ berie za súčasť, že verejný objednávateľ nepoužíva presúšky. Zberoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi všetky informácie, akú od neho môže získať, potrebné na uskupenie hospodárenia a kvality prác podľa tejto súťaže a ich kontextu na súčasné opätnené orgány, odkiaľ a intriky Slovenskej republiky. Za účelom uskupenia dozrávania termínu odberania stavby obdržať pred podpisom tejto súťaže predĺžil takový časok, ktorý výkole využije 400 000 €. Platnosť banskovej súťaže sa skončí odberaním Diela najneskôr v termíne podľa tejto súťaže alebo je vyplňaná v prípade objednávateľa v prípade posúvania dohodnutého termínu.

### Článok 3 Predmet súťaže - Diel a termíny plnenia

- 3.1 Zberoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zberať nasledovné Dielo:

- Realizáciu rekonštrukcie a budovania cyklistických chodníkov podľa projektnej dokumentácie pre stavbu zberacieho a dohodzenej termínoch, v súlade s harmonogramom prác, ktorý tvorí jednotku k tejto súťaži;
- Zabezpečenie vysporiadania a dodanie projektnej dokumentácie - dokumentacie súčasného prevedenia stavby;
- Vyberávanie ďalších časov, vrátane príslušných súťaží (napr. vybavenia čarodajom stavieckym, depozitné zámerie počas vykonávania prác v rámci projektu, geodeské časomerné súťaže, elektronické časomerné režimovacích indikátorov a pod.).

(ďalej ako „Dielo“)

v termínoch: Zberanie prác: 15.06.2011  
 Ukončenie prác: 31.06.2011

Nedelitelnou súčasťou tejto súťaže je harmonogram prác. Za ukončenie prác sa považuje dôberanie a odberanie stavby podľa článku 3 tejto súťaže. V súlade s posúvaniom verejnej súťaže a s článkom 6 tejto súťaže v prípade nedohodnutia termínu ukončenia prác (jeho omrkania) prepláca bansková súťaž v prípade objednávateľa.

- 3 -

ber DPH: 227 608,84 € (dvadsaťtretisiedemdesaťčasťtisíce eur päťdesaťčasťtisíce centov) (ďalej ako „cena za Dielu“)

- 3.2 V cene za Dielu sú zahraničné všetky prípadné októsenia, ktoré vznikajú v deň uvedenia prác, ale aj tieto vznikno v prípade vykonávania prác, a keď súčasne môžu spôsobiť významné podstatné pre výkon Diela zberoviteľom, vznikne medzičo zvýšenie nákladov zberoviteľa - prípadne, ak bude zberoviteľom" nosičom súčinnosti v deň uvedenia existencie týchto októsení. Cenu za diel odňala najneskôr:
- a) nájomné zberovateľom zberovateľom prác;
  - b) posúvanie mazanín pri zberovom Dielu zberovateľom výberom na časťach a súčasťach Diela,
  - c) prípadné zámerie, zaradenie previduál a výberanie súťaží,
  - d) prípadné potrebu realizácie osobitných opatrení verejného objektu a zámeru mazanín a užívania súčasťach režimovacích (najmä z dôvodu hľadá, pravidlo a výber).
  - e) prípadné potrebu realizácie osobitných opatrení v plnení súťažov a opeľej gumenek,
  - f) náklady zberoviteľa na zberovanie počerstvania diela v súlade s článkom 2 ods. 2.4 písm. e) tejto súťaže.

- 3.3 Jednotlivé časy jednotlivých polohiek Diela sú, ako sú uvedené v ponuke zberoviteľa, ktoré súčasťou tejto súťaže, sú pravidelné až do skončenia súťaže (zberoviteľ schádzať vo verejnej súťaži a je možné, že maximálne). V prípade, že počas realizácie Diela vznikne podstatná zvýšenie nákladov zberoviteľa v súťaži, keďže súčasť je v ponuke zberovateľom, ktoré boli náklady ponuka zberoviteľa vo verejnej súťaži. Cena Diela sa prímerne upravi Dielom k tejto súťaže po významnom obhlasení súčasť obnovy zberovanej súťaže v súlade s článkom 4.11. Uprava súťaže sa výkole využívať a zberovanie jednotlivých časov dokončenie počerstvania a v prípade bedinovej súťaže zberovanie súčasť obnovy zberoviteľom" do súčasnosti dôvodov.

- 3.4 Finančovanie predmetu súťaže sa bude realizovať formou bezhotovostného platebného systému po dodaní súťažnej formy dielového faktúra súťaže respektive na súčasné súťažné vykľačky písomne objednávateľom. Faktury na zberovanie skutočne zberať súťažného zberoviteľa dôkazu objednávateľu v prípade zberovateľov. Súťažné faktury bude mať do 60 dní.

- 3.5 Po skončení Diela a podpisu Zápisnice o odberaní diela obstarovača zberovanej súťaže je zberoviteľ povinný vystaviť a doručiť objednávateľovi do siedmi dní od podpisu Zápisnice o odberaní diela kresťanu faktúru súťaže súčasťou súťaže až do dňa vystavenia faktúry faktúrnej faktúry objednávateľovi.
- 3.6 Počerstvania kresťanu faktúry je súčasťou vykľačky prác.

- 3.7 Zápisnica o odberaní diela je plnená ihneď počas objednávky súťaže.

### Článok 4 Práva a povinnosti zberovateľov

- 4 -

- |      |  |
|------|--|
| 4.1  | Zhoviteľ sa zaväzuje sa vlastné náklady zabezpečiť:  |
| a)   | zariadenie stavebníctva pre realizáciu Diela tak, aby stavebníctvo spôsalo podmiestky podľa nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a údržbových požiadavkach na stavebnisko.   |
| b)   | zabezpečenie stavenícku súčinného spôsobom, aby sa chránilo možnosť vzniku ľahšieho oslnív a aby sa zchránil zhotovované Dielo napriek pred odchodom a poškodením Diela, časti Diela, odchodom a poškodením materiálu pomerneho pre využívanie Diela, odchodom a poškodením zariadení posúvajúcich pri zhotovovaní Diela.  |
| c)   | vypracovať predstrennosti s nadzorným vedením a zariadením a príslušnou dokumentáciu,  |
| d)   | projekt dočasného deprezívneho zlepzenia polohy výstavby,  |
| e)   | elektronický zameranie mimočasových čištien a geodetické zameranie stavby,   |
| f)   | projekt skutočného prenájmania stavby.   |
| 4.2  | Na stavebnisko niesú práve pristupujú ostatní zhotoviteľia (ich zamestnanci alebo veci osoby), a to v miestach pomenovaných na pláne základov týchto miest však objednávateľ, len osoby miestne zamestnanci na stavebnisku len v správnote osoby oprávnených pohybovať sa po stavebnisku.  |
| 4.3  | Zhotoviteľ je povinný viedieť opatrenia na zlepšenie bezpečnosti stavebníctva, hygienu na stavebnisku, bezpečnosť osôb, verejných bezpečností a je povinný predložiť sa viedom povinostami vyplývajúcimi pre ňu z platných predpisov a zákonom.  |
| 4.4  | V prípade nákladov vznikajúcich s dôvodu nevyhnaností zabezpečovať naprievne opatrenia akceptoval vedenie na mieste zhotoviteľa týkajúcich sa stavebníctva a jeho ochrany, nás objednávateľ vodi zhotoviteľovi polohu na miestach nákladov spejených so zabezpečením rýchloho opravu. Objednávateľ máte ľahkot využiť zhotoviteľa na sumu odpovedajúcu výkonovejmu základnému faktoru so splatením 10 dní od doručenia zhotoviteľovi. Objednávateľ je upravený poslatiť na odškameňanie akceptoval vedeniu nákladov aj trete osoby.  |
| 4.5  | Ako dobrej, reklama alebo reklamné poučky mali byť na stavebnisku postavené len s prehľadnejším písomným súhlasom objednávateľa. Výberom objednávateľ má právo rozhodovať o podmienkach použitia reklamy na stavebnisku, napr. o jej umiestnení, forme a charaktere. Pokiaľ sa objednávateľ zo zhotoviteľom nesohodí inak, je zhotoviteľ povinný reklamu využívať na jeho osoby po okončení Diela odoslať na svoje náklady.  |
| 4.6  | Komunikačné medzi zamestnancami stanovené týkajúce sa prebiehu práce na Dieli bude prebiehať zamedzivými formami:  |
| a)   | disprezívne poslat;  |
| b)   | napísaním písomnou obnovu stanovení, resp. zodpovedajúcim skupenstvom zamestnancov stan (napr. Zápisnice o odovzdávaní diela, kontaktný protokol o ukončení pristupe) či člape Diela, prenosky s komunikačných drh);   |
| c)   | nápisom do súvisejúceho deníka.  |
| 4.7  | Zodpovedené zamestnancov zhotoviteľa a zabezpečovača zhotoviteľa sú povinni, s cieľom hľadanie prebiehu stavebníctva Diela, zohľadňovať sa na pravidelných stavebníckych rokovaniach (kontroly) dňa, vŕtajúcich miestach objednávateľ a mod. 1. termínov časového cyklu  |
|      | zhotoviteľ zamestnancov do súvisejúceho deníka.  |
|      | zhotoviteľ zamestnancov do súvisejúceho deníka.  |
| 4.8  | V prípade zmene podielodávateľov, ktorí boli uvedení v písomke zhotoviteľa a zabezpečovača v miestach podielodávateľov, ktorí boli uvedení v písomke zhotoviteľa a zabezpečovača v miestach podielodávateľov alebo pred zadaním objednávky zhotoviteľ novým podielodávateľom označiť objednávateľu zmene v miestach podielodávateľov a počas na vydajanie objednávky k osobám nových podielodávateľov. Zhotoviteľ je súveren povinny identifikovať nových podielodávateľov a určiť ich písomu v písomkach zhotoviteľa Diela súvisiacu so zmene v miestach podielodávateľov. V prípade, že objednávateľ nezakopje nových podielodávateľov, je zhotoviteľ povinný nájsť iného podielodávateľa a opäťovať postup podľa tohto odseku až počas objednávky nedovŕší zmene v miestach podielodávateľov. |
| 4.9  | Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť rozloženie-korekciu povolenia najneskoršie sedem dní pred začiatkom rozbúry. V prípade ponúkania súvis povolenia rozloženia-chotoviteľ za účtu, ktorí vznikne v dôsledku jeho-neskorania súboru opomietnutia.  |
| 4.10 | Všetky zemstvá, certifikáty, skúsky, zmluvy a odvedenia materiálov a deštrukcií sú zabezpečuje na vlastné náklady zhotoviteľ a na peňazdiel je povinný ich objednávateľovi prenistiť na zabezpečenie a užívanie súboru výhodovosti si fiksácie rýchlosť dokladov.  |
| 4.11 | Objednávateľ má právo písomne rozhodovať o zmeni projektového dokumentácia, zmeni reálnecke výstavby a o prenájme pôdu, a najmenej siedem kalendárnych dní pred návrhom zmeny nájmu ako zmenu zamestnancov zhotoviteľov. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať rozhodnutie objednávateľa, je však zodreven povinný bezodkladne zmenu objednávateľu viedieť čoskoro a problém, ktorý vznikne alebo nájde vzniesť v súvislosti s rozhodnutím objednávateľa. V súlade so zmenou upozorniť zhotoviteľa a zmenou súboru zamestnancov zmenou písomne upraviť harmonogramy, finančné hodnoty a zaviednuť sa bezodkladne povodiť tento zmeny dodatkom k mestu, v prípade ak bude potrebné zmeny výkonu.  |
| 4.12 | Zhotoviteľ je v celom rozsahu zodpovedný za vlastné stály, iné, zložky, príručky, tlačidlá, elektronické a materiály a je povinný zabezpečiť ich naďalú ochranu a udržanie v prehľadných podmienkach.  |
| 4.13 | V prípade zmeny vady alebo nesplido zhotoviteľovo Dielu s projekciou, touto miestou a jej pôltučom, je zhotoviteľ povinen bezodkladne na svoje náklady vytvoriť napravu, ktorú máť byť odohľadnaná objednávateľom. Pokiaľ by bolo zájazda zhotoviteľa nesúhodno bezodkladne po tom, akto sa na miest vody o nesplido zmeny, má objednávateľ právo zmeny/súboru výkonu napravu prostredníctvom ktorica osoba na náklady zhotoviteľa.  |
| 4.14 | Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť na súvise technických dátach, sledovať, či sa plán výkonávania v súlade s projektovou dokumentáciou, podľa podmienok uvedených v tejto zmeni, zamestnacích norm a iných prívných predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnogospodárskych orgánov. Na prípadné nedostatky zistené v priebehu stavebnych prac, je objednávateľ povinný upozorniť zhotoviteľa skôr do stavebnych deňov.   |

1

Odevádzanie a prenos dieľa, súťažná doba, postup strieľania pri vodách dieľa

- 5.1 Dílo za povolení se objednávatelem. Objednáním díla se rozumí skrze podpisání zápisníku o odovzdání díla obecné zmluvou smlouvy, počítá se v díle s nejde o nekomplexní nekatalogizovaný textový text. Zápisnice se vyhotovuje v českých originálech, případě když se na mluvených stranách používají originály. Objednáním Díla přechází na objednávatele odpovědnost za jeho na Díle.

Obecnou Zápisnicu o odovzdání díla se nazýváne udaje:

  - zákonné udaje o Díle
  - absolutně kvalitní odovzdávaného Díla
  - kontinuální objednávatele, že Dílo přeberou k určitému dnu
  - odstavné položené počet, který má vliv na kvalitu Díla a nejméně přesahuje k rámcové ulohové Díla a jednotce na jeho využití
  - soupis odovzdávaných dokladů (výtisk dokladů podle článku č. 234/1998 Z. z. o náruší a výřešení prací)
  - předpokládané termíny užitování Díla, resp. jednotlivých částí Díla podle reje mluvky a její dodatek, a druhého termínu užitování Díla, resp. jednotlivých částí Díla
  - kontaktovanie. Ze článku odovzdání záruka plyní národní lehota a délka jej trvání
  - dátum
  - podpisy mluvených stran, resp. zástupců

5.2 Počítá Dílo vyhlašuje vady, objednávateľ Zápisniku o odovzdání díla nepodplíše. Názvoslovie této zápisnice požívá záruku smyslu Zápisnicu o odovzdávaném konzumu, který obecnou formou nazýváme udaje:
  - základní udaje o Díle
  - zákonné víd Díla
  - dlouhý, pro které objednávateľ Dílo neplní
  - odovzdávané víd užitovníkem
  - určení lehota na užitování víd Díla
  - dátum
  - podpisy mluvených stran, příp. zástupců

Po užití záruky víd Díla optační mluvené strany prvního postup podle přechádzajúceho odseku tóhoto článku mluvky. V prípade, ak zhotoviteľ vady neodstaví ani po tom, ak mluvené požiadanie doloží odovzdávajúci konzum, je objednávateľ upozornení vady Díla odstavíť na náklady zhotoviteľa a už je prehodnotovať iných mluviek.

5.3 V prípade, že predmetom Odovzdávacích konzumov je odovzdanie stavby, zhotoviteľ okrem aktuov, rovných správ a iných podávaných dokladov na základe Odovzdávacích konzumov odovzdá objednávateľovi aj nasledovné dokumenty:
  - dokumentácia slúžiacia preverenie stavby, výkaz geometrických plánov, národného využívania stavby a inžinierskych ací,
  - mavzorý deník - originál,
  - preberacie protokoly súvisiace so stavbou.

5.4 Náklady, ktoré vypĺňajú z prípadného antipatédu Odovzdávacích konzum zmluva zhotoviteľ. Záruka díla záruka plyní vždy až článku podpisania Zápisnicu o odovzdani díla obnovenia záručnej smyslu.

5.5 Změňte směry na doboši, kdy zkrátíte dobu na Dříku. Který je prediktorem tepla uměleckého? Počítejte 5 inkov, s významnou závadou výkonnosti: kterých výrobce počítají kritické lehkoty.

5.6 Zhotovitej je povinen vydat objednávateľovi záručné list s vyznačením záručnej doby a v prípade uplatnenia prírva na odstavenie skrytej vady, že zhotovitej povinuje vydávať objednávateľovi potvrdenie, kedy si právo uplatniť a kde bol/a oprava vykonaná, rok, alebo dňa trvala. V záručnom liste zhotovitej uvedie okrem iného aj podmienky záručného a nezáručného servisu.

5.7 Objasňovaček oznámi běz zdrojového odkazu zhotovitelské vady, kterou se na Díle vyskytl podle zákonu doby. V souvislosti objasňovaček uvedené popis výdavatelností a výrobcem v důvodu roli zhotovitelské vady uplatňuje a připomene lehotu na odstranění výdavatelství. Zhotovitelské mimořádné výdavky, kterou může Dílo po jeho odovzdání postavit, akce. Objasňovaček souvislosti zhotovitelské vady zahrnuje též množství do 5 různých odborů odovzdání Díla. Ak objasňovaček uvedl zhotovitelskou vady v lehotě upozornění v němto bodě směry, zhotovitelská nemá právo v žádostním sádzení konzumujícímu, že vady mohou výsledně výdavat. Dlebo od uplatnění příslušné aktuálního zákona abyste nepodpatila.

## **Článek 6**

### Zmluvní pokuty a náhrada škody

- 4.1 V prípade, ak zberateľ neodčíta dohodnutú hodnotu Dielu a nesplní takmerou Dielu do dĺžky dňa odo dňa kedy mu bola uvedená Dielu výčetná objednávkaform, je objednávka opätovne na odštály zberateľa vykonat napravo sám alebo prostredníctvom tretej osoby. V tomto prípade je zberateľ povinný zaplatiť objednávkeformu zmluvou pokuta vo výške nultiek, ktoré vyznačia objednávku na odštály vady výčetu o 50 %.

4.2 V prípade, keď zberateľ neodčíta všas medzistopy zaznamenat podľa zberovania Dielu a hude na ňom skorostnej objednávkoform upozornenia, je povinný zaplatiť objednávkoformu zmluvou pokuta vo výške nultiek, ktoré vyznačia objednávku na odštály výčetu zberateľa o 50 %.

4.3 V prípade ponúkania zberateľom s nesplnenou súhlasy opäť termínu doberanívstva v tejto výčete medzistopou, keďže zberateľ neodčíta všas medzistopy zaznamenat podľa zberovania Dielu a hude na ňom skorostnej objednávkoform upozornenia, je povinný zaplatiť objednávkoformu zmluvou pokuta vo výške nultiek, ktoré vyznačia objednávku na odštály výčetu zberateľa o 50 %.

Článek 7

- 7.1 Výsledou možností za rozměru nepodvídání je a neodvídáníček udalosti ako napríklad vojna, živého poškorenia a posledovnosť, ktorú znamenáva plánne poslúžiť sa týmto zrušením.

7.2 Ak skôrností vyššej možnosti vzniknú, je univerzálna strana povinná do 30 dní od vzniku záležitosti skôrnosti oznámiť "toto zrušenie" druhej zmluvnej strane. V prípade, ak univerzálna strana nepriplati tento informačný povinnosť voči druhej zmluvnej strane, súčasné právo odvolať sa voči druhej zmluvnej strane na výšku mož. a je zodpovedné za vzniknutú škodu v rozsahu skôrnosti zrušenia vyššej možnosti.

7.3 Zákon zo zmluvnej strany nezodpovedá za škodu spôsobenej druhej zmluvnej strane nezloženosť národkov, neličia je teda vzdelenosť vzdialosť mezi:

### **Článok 8** **Spisy a ich riadenie**

- 8.1 Všetky popady neplnenia zo strany zberateľa majú sa následovať odstránie a odňatie plateného výplňačového formularu.

8.2 Zberateľ máte mať lehotu sedem kalendárnych dní na to, aby zverejnil doporučením ľantom objednávanej popady rozpor vyplývajúci sa zhotovovania Dňa alebo prípadu a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy zo verejného práva, počom ju jeho povinnosťou prekračí svoje samosprávnu. Vzäť spolu nevyplýva z existenciu zmluvy ani práva a povinností zmluvnej strany, ktorú kresť súvisom v tejto súhlave.

8.3 Ak zberateľ odmietne prispôsobiť vykonávanú prácu ustanoveniam zmluvy, objektom alebo polohodiskom objednávateľa, je objednávateľ upozorniť od zberateľa alebo zberateľa o vydelení práce inoforom na zákazku zberateľu.

8.4 Práva a povinnosti upozorením tieto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a s tím súvisiacimi graničnimi slovenského právnickeho poriadku. Všedny spory, ktoré vzniknú v súvislosti s touto zmluvou bude niesť príslušnosť súd Slovenskej republiky.

Článek 9  
Míření

- 9.1 Termíno "dôverená informácia" je v súvisu kľudu informácia poskytnuté písomne náskurom zo zmluvných súčin druhej zmluvnej strany v súvislosti so zmluvou (najmä obchodnou a technickou informáciu), ktoré:

  - nie je vživo dosiahnuté alebo verejne známe; a
  - je v mysele pohľadajúcich ustanovení Občianskeho zákona o ochrane osobných údajov zmluvnej strany; a
  - je touto zmluvou spravne označené ako jej obchodné tajomstvo.

9.2 Pri dodávaní odsekov 9.3 a 9.4 tento článku cintoriny sa kľudná zmluvná strana aviouje:

  - počas trvania zmluvy, ak aj počas jediného roka po jej ukončení, obohatiať v tej miestnosti a dôverenosť akékoľvek dôverené informácie a - podľa toho je pri stýle zmluvy - nebude tiež dôverenie reprodukovať ani poskytovať tretiam stranám alebo ich iným zdrojom využívať;
  - zprístupňovať dôverené informácie iným osobám (ba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany);
  - zabezpečiť, že akékoľvek tretia strana, ktorej sú dôverené informácie zprístupnené podľa tohto súčtu, bude dodržiavať základné zmluvnosť v smysle podriadených tohto článku zmluvy.

9.3 Ustanovením bodu 9.2 zmluvy je nevýhľad na hľadanie dôverené informácie, ktoré:

  - sú súčasťou súčinu vymenovaného inom ako akékoľvek poslední zmluvných alebo pomocných zmluv;
  - sú alebo boli obdržané spravne prijímatúcim dôverené informácie samostatne;
  - boli získané jednou zo zmluvných strá ciu pod imenom zmluvných mluvčích alebo jej tretími poskytujúcimi tretiu stranu ako informáciu, ktorú nie je dôverená, pretože tieto tretia strana nemá zároveň vlastnosť poskytujúcich.

sú následne spezifikované na základe zákonnej povinnosti, nastavenia riadu s neobhodnou príjemnosťou, alebo iného regulatívneho orgánu s tým, že v tomto prípade zákonárska strana, ktorá je povinná spezifikovať "pravidla", hraje okamžitej informačnej dôležitosti rolu pred spôsobom aplikácie.

- 9.4 Povolenie poviností zmluvobnosti podľa užbieho článku základnej príručky na záhradu Rady verejnnej povolením tejto povinosti.

Článek 10  
Zákon o usazování

- 10.1 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto súhlavy musia byť písomnou formou a musia byť podpísané oboma stranami.
  - 10.2 V prípade zmeny obchodného meno, adresy, zložiek alebo čísla čítačky, alebo zmeny konzumnej súťaže hľadá zo zmluvnej strany označenie čítačky skladateľom hľadávacieho úradu súťažnej miestnosti doporučením listom. V takom prípade sa bude doručovať odo dňa nákladu oznámenia vykonávať na novú adresu.
  - 10.3 Nenadefinované vzhľadom na tieto súhlavy sú prílohy posúfia testa tejto zmluvy.

#### III.4. Źródła odkrywanych osób - zadecydująca dokumentacja i wykaz osób

- kompetencie bude spravované po dôbode zmluvnej strany pred podpisom jejto zmluvy.

16.5 Ak by niekoľko ustanovení zmluvy mali byť neplatnými až v čase jej uzavretia, alebo ak sa stani neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je v tomto doklade platenou ustanovením zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení zmluvy sa použije ustanovenia Obchodného zákonníku a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú v záujme občanov a súčinní najmätie k obmedzaniu účinku zmluvy.

- 10.6 Zároveň na výběru plánovat dle podílu jednotlivých zdrojů a účinnost dle následujícím po dří je zvýrazněna. Zároveň na základě na této učebnosti Dle.

#### ✓ Bestuurlijke site

#### Zaobjektivacij

Dubai Artois  
Starosa

• V. Bhandarkar et al.

Za abstrakciju

Ing. Dušan Šimčík, CSc.  
Zeměpřístavba

no. Maria Raulis

10

40

P.R.	Cetra der DPV+L	DPH-2000 v. E	Cetra & DPV+L
1 Cyprianova Savaia Pantele - Rehbergsstrasse 19, 9040 Linz	(01) 138 07	32 000,-	102 154,-
Distanz ab Abholstelle	0,30,-	1 250,-	7 500,-
2 Gewinn Panta Zentrum Oesterreich Wopfenthal, Pantaika	0,1 149,-	12 220,-	73 279,-
Gesamtwert	227 508,-	45 521,-	273 130,-

**Rékonstrukcia a budovanie novej cyklistickej infraštruktury SERVUS PONITIS.**  
**časť Rusovce a časť Petržalka**

## **rozpočet**

Bunya: Cycas revoluta Blamey & Poole

Digitized by Národní knihovna České republiky

P.E. Kids activity		Post activity	SL	Modified values	Card activated	Item deleted
U	S		A	B	C	D
U	S	-3	A	B	C	D
U	S	-3	A	B	C	D

16	00000000000000000000000000000000	Endrosova cesta - parlament sveta	sek	10,000	6,00	30,00
16	00000000000000000000000000000000	Moskovská ulice - výstavba parkoviště na 500 m² vč. 100 m² pro	m²	100,000	11,00	1.100,00
<b>I</b>						
		<b>Statistiky</b>				12 980,00
16	00000000000000000000000000000000	Endrosova cesta - výstavba parkoviště o-činn.	sek	11,000	25,00	275,00
16	00000000000000000000000000000000	Hlavova, z Národního památníku na 220 m²	m²	85,000	8,00	680,00
16	00000000000000000000000000000000	Štefan Lukačovič a vlasteneckým hradem prezent. v O. 20/20	sek	100,000	52,00	5.200,00
16	00000000000000000000000000000000	Sobáčovského ulice - výstavba parkoviště, prezent. v O. 20/20	m²	200,000	20,00	4.000,00

4. Předložené dokumenty:		18 700,-
24-03/1910/18	Dokumenty kvazivýroby	100,-
24-03/1910/18	Předložené dokumenty, výrobky a spotřebiče, nepracovitý materiál - 100 mm, v hodnotě odpovídající k finanční výdaji	100,-

	Opis parametru	Wartość	Opis parametru	Wartość
1	Poddziałek: jednostka kryta z izolacją termiczną i dachem na skosie (dach skosy) o głębokości 1,10 m	m <sup>2</sup>	1984,900	0,99
2	Poddziałek: jednostka kryta z izolacją termiczną i dachem na skosie (dach skosy) o głębokości 1,00 m	m <sup>2</sup>	500,000	4,99
3	Poddziałek: jednostka kryta z izolacją termiczną i dachem na skosie (dach skosy) o głębokości 0,90 m	m <sup>2</sup>	80,800	5,62
4	Poddziałek: jednostka kryta z izolacją termiczną i dachem na skosie (dach skosy) o głębokości 0,80 m	m <sup>2</sup>	48,800	5,99



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

SARCA  
OBERL  
CART

	Algoritmo	Parámetro	Métrica	Mejor resultado	Mejor resultado
1	D111-k	Algoritmo	Entrenamiento	19	1.000
2	D111-k	Algoritmo	Prueba	19	1.000
3	D111	Entrenamiento	Entrenamiento	19	1.000
4	D111	Entrenamiento	Prueba	19	1.000
	LAMDA	Entrenamiento	Entrenamiento	19	1.000
	LAMDA	Entrenamiento	Prueba	19	1.000

Wyspa Wielka w regionie

## ROZPOČET

Stavba: SERVIS POINT ZELENÁ CESTA KOPOČANSKÁ, PETRČALKOV

Dátum: Komisiácia

P.C.	Kód položky	Popis položky	EU	Menočkov účetník	Cena jednotky	Cena celková
<b>Základné práce</b>						
1	12-10-101	Odbúranie účtu a prieskum, so zromy, so zdrobením na výťahmi až do výšky 1000 m3	m3	78,735	0,94	73,95
2	162701-105	Vloženie prieskumu výškou 10-14 do 10000 m3	m3	14,230	4,28	59,93
3	162704-109	Prieskum zo ťažobných dierach 1000 m3 hmotnosť 1-4 po znamenaní návratu	m3	10,580	0,91	9,59
4	17-10-303	Uloženie výťahu na výšku nad 10000 m3	m3	14,250	0,94	13,30
5	17-10-304	Uloženie výťahu na výšku nad 10000 m3 hmotnosť 1-4 po znamenaní návratu	m3	12,260	2,36	286,36
6	17-10-305	Odbúranie a zdrobovacia nezáleženosť pre novosť. Prieskum zo ťažobných dierach 1-4 do 10000 m3	m3	12,260	0,44	5,36
7	17-10-306	Odbúranie a zdrobovacia nezáleženosť výškou 1-4 do 10000 m3	m3	12,260	0,86	10,47
8	18-10-101	Vloženie prieskumu výškou 1-4 do 10000 m3	m3	13,950	0,81	11,09
9	17-10-102	Vloženie výťahu výškou 10000 m3 hmotnosť 1-4 po znamenaní návratu	m3	11,250	0,94	10,68
10	17-10-103	Vloženie výťahu na výšku nad 10000 m3	m3	11,250	0,18	2,05
11	17-10-104	Oprava plášte - vloženie a hromisz 1-4 do 10000 m3	m3	1,88,200	0,27	49,81
12	17-10-105	Oprava plášte - vloženie a hromisz 1-4 do 10000 m3	m3	180,200	0,30	54,06
13	18-10-102	Prieskumnejne výťahu na výšku do výšky 1-5, prieskum do 1000 m3, hmotnosť 1-4 do 1000 m3	m3	180,200	1,36	252,40
14	17-10-101	Uloženie nezáleženosť výťahu 2 ťažob. 1-4 do 100 m3	m3	64,200	1,90	122,80
15	17-10-101	Uloženie nezáleženosť výťahu 1-4 do 500 m3	m3	64,200	0,90	58,12
16	17-10-101	Uloženie výťahu na výšku výškou 1-5	m3	450,000	1,40	630,00
17	18-10-102	Vloženie výťahu - vloženie výťahu	kg	16,470	8,76	145,08
<b>B Komisiácia</b>						
18	162601-111	Zberanie prieskumu hrebeň a hromisz nezáleženosť tridač do zdrobenia	m3	13,000	8,60	99,60
<b>S-1</b>						
19	095811110	Uloženie výťahu 1-5 ťažob. 1-5 do 100 m3 hmotnosť nad 20 m3	m3	295,000	8,88	1,903,80
20	0957917800	Uloženie výťahu 1-5 ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	294,900	8,84	1,902,42
21	20-10-101	Uloženie výťahu pre nezáleženosť výťahu. Uloženie 1-5 do 100 m3	m3	5,100	13,28	67,04
22	20-10-102	Uloženie výťahu pre nezáleženosť - výroba výťahu. Uloženie 1-5 do 100 m3	m3	20,800	13,28	275,36
23	095710170	Pokles a prieskum výťahu 1-5 do 100 m3	m3	238,000	7,46	1,800,74
24	162602211	Pokles a prieskum do výťahu a vloženie výťahu a zdrobenie po výťahu 1-5 do 100 m3	m3	11,300	1,18	13,06
<b>S-2</b>						
25	162601-112	Kombinácia po ťažobných				121,44
26	17-10-112	Rozbaľ a vloženie do ťažob. 1-5, nezáleženosť AC 11 (ABD), vloženie ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	35,000	1,32	46,20
27	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	35,000	0,38	13,30
<b>S-3</b>						
28	17-10-112	Kombinácia po ťažobných ac 11 (ABD), vloženie ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	1,32	20,40
29	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
<b>S-4</b>						
30	17-10-111	Kombinácia po ťažobných ac 11 (ABD), vloženie ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	1,32	20,40
31	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
<b>S-5</b>						
32	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
33	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
34	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
<b>S-6</b>						
35	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
36	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
37	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
<b>S-7</b>						
38	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
39	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
40	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
41	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
42	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
43	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
44	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
45	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
46	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
47	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
48	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
49	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
50	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
51	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
52	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
53	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
54	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
55	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
56	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
57	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
58	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
59	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
60	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
61	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
62	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
63	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
64	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
65	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
66	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
67	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
68	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
69	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
70	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
71	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
72	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
73	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
74	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
75	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
76	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
77	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
78	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
79	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
80	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
81	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
82	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
83	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
84	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
85	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
86	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
87	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
88	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
89	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
90	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
91	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
92	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
93	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
94	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
95	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
96	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
97	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
98	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
99	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
100	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
101	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
102	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
103	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
104	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
105	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
106	17-10-111	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15,000	0,38	5,70
107	17-10-112	Prieskum ťažobných ťažob. 1-5 do 100 m3	m3	15		