

**Dodatok č.3/2011 k ZoD č. 16160001/2010**  
**podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)**  
**v znení neskorších zmien a doplnkov**

**I.**  
**Zmluvné strany**

**1.1. Objednávateľ:**

Názov:	<b>Mestská časť Bratislava - Rusovce</b>
Sídlo:	Miestny úrad, Vývojová 8, 851 10 Bratislava - Rusovce
Osoba oprávnená vo veciach zmluvných:	Dušan Antoš
IČO:	00 304 611
DIČ:	2020910870
Bankové spojenie:	VÚB
Číslo účtu:	1525052/0200
Tel:	02 / 68207016
Fax:	02 / 68207014
E-mail:	starosta@bratislava-rusovce.sk

**1.2. Zhotoviteľ:**

Názov:	<b>REKON s.r.o.</b>
Sídlo:	Pri Rajčianke 2897/37, 010 01 Žilina
Zastúpený:	Ing. Jakuš Pavol
IČO:	36392821
DIČ:	2020104944
Bankové spojenie:	OTP Žilina
Číslo účtu:	8716265/5200
Tel:	041 700 3492
Fax:	041 723 4803
E-mail:	rekon@rekon.sk

Názov stavby: **„Prístavba 9 b.j. Rusovce“**

Dodatok č.3 mení a dopĺňa túto zmluvu v nasledovných bodoch:

#### IV.

#### Čas plnenia

- 4.2 Začatie prác na diele: február 2010  
Dokončenie prác na diele: september 2011  
Odovzdanie diela: december 2011
- 4.3 Zhotoviteľ bude realizovať dielo podľa upraveného harmonogramu prác, ktorý je samostatnou prílohou tejto zmluvy.

#### XII.

#### Záverečné ustanovenia

- 12.9 Tento dodatok č.3 k zmluve je vyhotovený v 5 exemplároch, z ktorých 3 sú pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa. Podpisom dodatku č. 3/2011 k ZoD č. 1616001/2010 sa ruší dodatok č. 1. k ZoD č. 1616001/2010.

Ostatné ustanovenia ZoD zo dňa 21.4.2010 sa nemenia a ostávajú v platnosti.

V BRATISLAVE dňa 18.7.2011

Objednávateľ:



Dušan Antoš  
starosta



V ..... dňa 19.7.2011

Zhotoviteľ:



**REKON** <sup>®</sup>  
S.R.O.  
Pri Rajčianke 2897/37  
010 01 ŽILINA

Ing. Pavol Jakuš  
konateľ spoločnosti

Príloha k dodatku č. 3/2011, ZoD – upravený vecný, časový harmonogram postupu prác .

## Vecný a časový harmonogram stavebných prác

Stavba : „Pristavba 9.b.j. RUSOVCE + IS “

Zhotoviteľ : REKON s.r.o.

kód-objekt/mesiac	07.2011			08.2011			09.2011		
2009-R-19 PRISTAVBA 9b.j. RUSOVCE									
2009-R-17-0 SO-01 9 b.j. Iyp PROFIS 2									
2009-R-17-1 1- 9 bj stavebná časť - základanie									
2009-R-17-2 2- 9 bj stavebná časť - vrchná stavba									
2009-R-17-3 3- 9 bj zdravotníctva - spodná stavba									
2009-R-17-4 4- 9 bj zdravotníctva - vrchná stavba									
2009-R-17-5 5- 9 bj plynoinštalácia									
2009-R-17-6 6- 9 bj vykurovanie									
2009-R-17-7 7-9 bj elektroinštalácia									
2009-R-17-8 SO-02 STL DPZ PRÍPOJKA									
2009-R-17-9 1-STL plynovodná prípojka									
2009-R-18-1 2-prístrešok pre regulačné zariadenie									
2009-R-18-2 SO-03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA									
2009-R-18-3 1-vodovodná prípojka									
2009-R-18-4 2-vodomerná komora 1200/1500									
2009-R-18-5 3-hydrant									
2009-R-18-6 SO-04 PREDLŽENIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE									
2009-R-18-7 SO-05 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA									
2009-R-18-8 SO-06 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA									
2009-R-18-9 SO-07 SMETNÍKY -2x5 nádob									
2009-R-19-1 1- smetník pre 5 nádob									
2009-R-19-2 2- smetník pre 5 nádob									
2009-R-19-3 SO-08 SPEVNE NE PLOCHY a ÚPRAVY TERENU									



Ing. Jakub Pavol  
konateľ spoločnosti

**REKON** s.r.o.  
Prí Račianke 2897/37  
010 01 ŽILINA