

**Dodatok č.5/2011 ku Zmluve o dielo zo dňa 21.4.2010
uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka.**

Článok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ	:	MČ Bratislava - Rusovce Vývojová 8 851 10 Bratislava - Rusovce
Splnomocnený zástupca	:	Dušan Antoš, starosta obce
IČO	:	00304611
telefón /fax	:	02/ 68207016 a 02/68207013
1.2. Zhotoviteľ	:	REKON, s.r.o. Pri Rajčianke 2897/37 010 01 ŽILINA
Splnomocnený zástupca	:	Ing. Pavol Jakuš, konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Pavol Jakuš
- technických	:	Ing. Pavol Jakuš
IČO	:	36392821
DIČ	:	2020104944
IČ DPH	:	SK2020104944
Bankové spojenie	:	OTP Banka Slovensko, a.s. Žilina
Číslo účtu	:	8716265/5200
Zapísaný	:	Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel Sro, Vložka číslo: 12294/L

Z dôvodu navyše prác sa týmto dodatkom mení a dopĺňa ZoD nasledovne:

Článok II. Predmet plnenia.

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo

„REGENERÁCIA SÍDLA V M.Č. BRATISLAVA - RUSOVCE“

podľa schváleného projektu stavby dodaného objednávateľom, ktorý vypracoval projektant Ing. Alena Palková

- podľa podmienok, stanovených v protokole o schválení projektu stavby,
- podľa podmienok, stanovených stavebným úradom v povolení č. UKSP 7051/1-TX1/09-La-91 zo dňa 20.5.2009; MÚ/R-1077-1/2009 zo dňa 28.4.2009; ZPS 2009/06139/SOJ/V-2707 zo dňa 9.9.2009.
- podľa podmienok, dohodnutých v tejto zmluve.
- navyše práce v rozsahu, ktoré sú vzájomne odsúhlasené (vid' položkový rozpočet)
 - pre riadne dokončenie a užívanie stavby
 - podľa požiadaviek objednávateľa, .

Článok IV. Cena diela

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:

Stavba: REGENERÁCIA SÍDLA V M.Č. BRATISLAVA – RUSOVCE

Cena diela podľa ZoD

Celková cena diela s DPH: 953 739,06 EUR

Naviac práce s DPH: +33 126,35 EUR

Nová cena diela s DPH 20% 986 865,41 EUR

Článok XI. Záverečné ustanovenia.

Tento dodatok č. 05/2011 k Zmluve o dielo sa vyhotovuje v 6 vyhotoveniach, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak slobodnej a vážnej vôle plniť záväzky v nej uvedené ho podpísali.

V Rusovciach dňa 25.8.2011

V Žiline dňa 25.8.2011

objednávateľ

zhotoviteľ

Dušan Antoš
starosta obce

Ing. Pavol Jakuš
konateľ spoločnosti