

**D o d a t o k č.4**  
**k Zmluve o dielo č. Z1/2011/115/15**  
**uzatvorenej dňa 15.06.2011 v znení Dodatkov č.1 až č.3 (ďalej len „Zmluva**  
**o dielo“)**

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(Obchodný zákonník)

**Stavba: Rekonštrukcia a budovanie malej cyklistickej infraštruktúry SERVUS PONTIS,**  
**časť Rusovce a časť Petržalka**

**Zmluvné strany**

1. **Objednávateľ:**  
Obchodné meno: **Mestská časť Bratislava - Rusovce**  
Sídlo: **Vývojová 8, 851 10 Bratislava**  
Zastúpený: **Dušan Antoš, starosta obce**  
IČO: **00304611**  
Bankové spojenie: **VÚB, a.s., Bratislava**  
Číslo účtu: **1920585755/0200**  
Splnomocnenec vo veciach technických: **Ing. Branislav Straka**  
Tel.: **0904 129 355**  
e-mail: **[straka@bratislava-rusovce.sk](mailto:straka@bratislava-rusovce.sk)**
  
2. **Zhotoviteľ:**  
Obchodné meno: **Doprastav, a.s.**  
Sídlo: **Drieňová 27, 826 56 Bratislava**  
Realizujúci závod: **Závod Bratislava, Drieňová 31, 821 01 Bratislava**  
Zastúpený: **Ing. Marián Repák, riaditeľ závodu na základe plnej moci**  
**reg. zn. 10449/01/2011 z 31.8.2011**  
IČO: **31 333 320**  
DIČ: **2020372497**  
IČ DPH: **SK2020372497**  
Zapísaný v obchodnom registri: **Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 581/B**  
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**  
Číslo účtu: **0011445873/0900**  
Splnomocnenec pre vecné rokovania: **Ing. Vojtech Šmátrala, obchodný námestník závodu**  
Tel.: **02 / 48 271 534**  
Fax: **02 / 48 271 513**  
e-mail: **[bratislava@doprastav.sk](mailto:bratislava@doprastav.sk)**

V zmysle Článku X. bod 10.1 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 4  
v nasledovnom znení:

**Článok 1**  
**Predmet Dodatku č.4**

1. **Článok 2 Predmet zmluvy – Dielo a termíny plnenia, v odseku 2.1 sa termín „ukončenia prác“ v celom rozsahu ruší a nahrádza sa nasledovne:**

„Ukončenie prác: 30.11.2011“

**Článok 2**  
**Záverčné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č.4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Občiansky zákonník“).
2. Tento Dodatok č.4 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je vypracovaný v siedmich vyhotoveniach, z ktorých päť vyhotovení obdrží objednávatel a dve zhotoviteľ.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom č. 4 zostávajú v platnosti bez zmeny.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.4 k Zmluve o dielo prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa 26.10.2011

Za objednávateľa:

Dušan Antoš  
starosta



V Bratislave dňa

Za zhotoviteľa:

Ing. Marián Repák  
riaditeľ závodu na základe plnej moci  
reg. zn. 10449/01/2011 z 31.8.2011

**Doprastav**  
Doprastav a. s.  
ZÁVOD BRATISLAVA  
Drieňová 31, 821 01 Bratislava 2  
- 1554 -