

Dodatok č. 1
zmluvy o spolupráci
medzi MČ Bratislava – Rusovce a MČ Bratislava – Petržalka
na projekte Servus Pontis, podpísanej dňa 17. mája 2010
v súvislosti so vzniknutými prácami navyše

Zmluvné strany

Mestská časť Bratislava – Rusovce
Vývojová 8, 851 10 Bratislava
IČO: 304 611
v zastúpení: Dušan Antoš, starosta

a

Mestská časť Bratislava – Petržalka
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO:603 201
v zastúpení: Vladimír Bajan, starosta

sa dohodli na tomto dodatku č. 1:

Článok 4 s názvom Financovanie projektu, bod 2, sa dopĺňa o bod 2 a) nasledovne:

2 a) Zmluvné strany potvrdzujú, že na realizácii diela s názvom „Servus Pontis – Zelená cesta Kopčianska, Petržalka“, realizovanej na základe zmluvy o dielo č. Z1/2011/115/15, zo dňa 15.6.2011, uzavretej medzi MČ Bratislava – Rusovce ako objednávateľom a vedúcim partnerom projektu a firmou Doprastav, a.s., ako zhotoviteľom diela, vznikli počas realizácie diela práce navyše.

Mestská časť Bratislava – Petržalka uznala práce navyše vo výške 16 798,11 €.

Dodatok sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, po 2 pre každého zmluvného partnera.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu; účinnosť na druhý deň po zverejnení na webovom sídle MČ Bratislava – Rusovce.



Dušan Antoš, starosta
MČ Bratislava – Rusovce

Vladimír Bajan

Vladimír Bajan, starosta
MČ Bratislava - Petržalka



V Bratislave dňa *20.12.2011*

Dodatok zverejnený na webovom sídle MČ Bratislava – Rusovce dňa *20.12.2011*