

D o d a t o k č.3
k Zmluve o dielo č. Z1/2011/115/15
uzatvorenej dňa 15.06.2011 v znení Dodatkov č.1 a č.2 (ďalej len „Zmluva
o dielo“)

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)

Stavba: Rekonštrukcia a budovanie malej cyklistickej infraštruktúry SERVUS PONTIS,
časť Rusovce a časť Petržalka

Zmluvné strany

1. **Objednávateľ:**
Obchodné meno: **Mestská časť Bratislava - Rusovce**
Sídlo: **Vývojová 8, 851 10 Bratislava**
Zastúpený: **Dušan Antoš, starosta obce**
IČO: **00304611**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s., Bratislava**
Číslo účtu: **1920585755/0200**
Splnomocnenec vo veciach technických: **Ing. Branislav Straka**
Tel.: **0904 129 355**
e-mail: **straka@bratislava-rusovce.sk**

2. **Zhotoviteľ:**
Obchodné meno: **Doprastav, a.s.**
Sídlo: **Drieňová 27, 826 56 Bratislava**
Realizujúci závod: **Závod Bratislava, Drieňová 31, 821 01 Bratislava**
Zastúpený: **Ing. Marián Repák, riaditeľ závodu na základe plnej moci**
reg. zn. 10449/01/2011 z 31.8.2011
IČO: **31 333 320**
DIČ: **2020372497**
IČ DPH: **SK2020372497**
Zapísaný v obchodnom registri: **Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 581/B**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
Číslo účtu: **0011445873/0900**
Splnomocnenec pre vecné rokovania: **Ing. Vojtech Šmátrala, obchodný námestník závodu**
Tel.: **02 / 48 271 534**
Fax: **02 / 48 271 513**
e-mail: **bratislava@doprastav.sk**

V zmysle Článku X. bod 10.1 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 3
v nasledovnom znení:

Článok 1
Predmet Dodatku č.3

1. **Článok 2 Predmet zmluvy – Dielo a termíny plnenia, odsek 2.1 sa dopĺňa o nový bod 2.1.2 v nasledovnom znení :**

2.1.2 „Predmet zmluvy podľa čl. 2 odsek 2.1 sa spresňuje v rozsahu zistených skutočností pri realizácii diela o tzv. naviac práce (Servus Pontis, Zelená cesta Kopčianska, Petržalka - Komunikácie) v rozsahu Prílohy č.1 tohto Dodatku č.3.“

2. Článok 3 Cena diela a fakturácia, odsek 3.1 sa dopĺňa o bod 3.1.2 v nasledovnom znení:

3.1.2 „Cena za naviac práce podľa ods. 2.1.2 zmluvy činí:

Celkom:	16 798,11 €
DPH 20%:	2 799,69 €
bez DPH:	13 998,43 €

(slovom: šesťnásťtisícšesťstodeväťdesiatosem eur a jedenásť centov s DPH)

DPH bude pripočítaná podľa platných predpisov účinných v čase fakturácie.“

3. Článok 3 Cena diela a fakturácia, odsek 3.8 sa mení nasledovne:

3.8 „Rekapitulácia ceny za Dielo (vrátane DPH):

Cena Diela podľa zmluvy :	273 130,25 €
Cena Dodatku č.1:	0,00 €
Cena Dodatku č.2:	57 159,96 €
Cena Dodatku č.3:	16 798,11 €
Celková cena za Dielo s DPH :	347 088,32 €

(slovom s DPH: tristoštyridsaťsedemtisíc osemdesiatosem eur a tridsaťdva centov)“

Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh) a jej neskorších dodatkov, ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a číse účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú.
3. Tento Dodatok č.3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo v znení Dodatkov č.1 a č.2 a je vypracovaný v siedmich vyhotoveniach, z ktorých päť vyhotovení obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

2.1.2 „Predmet zmluvy podľa čl. 2 odsek 2.1 sa spresňuje v rozsahu zistených skutočností pri realizácii diela o tzv. naviac práce (Servus Pontis, Zelená cesta Kopčianska, Petržalka - Komunikácie) v rozsahu Prílohy č.1 tohto Dodatku č.3.“

2. Článok 3 Cena diela a fakturácia, odsek 3.1 sa dopĺňa o bod 3.1.2 v nasledovnom znení:

3.1.2 „Cena za naviac práce podľa ods. 2.1.2 zmluvy činí:

Celkom:	16 798,11 €
DPH 20%:	2 799,69 €
bez DPH:	13 998,43 €

(slovom: šesťnásťtisícšesťdesiatosem eur a jedenásť centov s DPH)

DPH bude pripočítaná podľa platných predpisov účinných v čase fakturácie.“

3. Článok 3 Cena diela a fakturácia, odsek 3.8 sa mení nasledovne:

3.8 „Rekapitulácia ceny za Dielo (vrátane DPH):

Cena Diela podľa zmluvy :	273 130,25 €
Cena Dodatku č.1:	0,00 €
Cena Dodatku č.2:	57 159,96 €
Cena Dodatku č.3:	16 798,11 €
Celková cena za Dielo s DPH :	347 088,32 €

(slovom s DPH: tristoštyridsaťsedemtisíc osemdesiatosem eur a tridsaťdva centov)“

**Článok 2
Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh) a jej neskorších dodatkov, ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú.
3. Tento Dodatok č.3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo v znení Dodatkov č.1 a č.2 a je vypracovaný v siedmich vyhotoveniach, z ktorých päť vyhotovení obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.