        Rozkopávkové povolenia a povolenia na zaujatie verejného priestranstva              
                                            rok 2010
žiadateľ                          na ulici                    z dôvodu                     v čase  od-do                      vykoná
APT ELEKTRO          Colnícka              doplnenie verejné         19.7. – 1.8.2010         APT ELEKTRO
s.r.o.                                                       osvetlenie

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
František  Maschan     Balkánska        zapojenie rozvodu           20.7. – 23.7.2010          Telesat

Telesat                        Gerulatská             TKR –UPC

Enermont s.r.o.            Irkutská          posilnenie NN vedenia        7.7. –  24.7.2010         Enermont

Ing. Tibor Varga           Balkánska              telefónne pripojenie      4.8. – 6.8.2010         svojpomocne
SPP a.s.                    Zdravotnícka      zriadenie plynovej prípojky    23.8 . – 30.8.2010      Marko-  

                                                                                                                                                 Gas   s.r.o.                                                                                                                                     
SPP a.s.                     Balkánska      zriadenie plynovej prípojky        10.8.  -17.8.2010       Marko –

                                                                                                                                                 Gas s.r.o.

Ing. Pavol Vladár        Hájová            zriadenie vodovod. prípojky    25.8.– 1.9.2010           Romex s.r.o. 

Pavol Macko              Balkánska 43       prípojky voda, plyn            6.9. – 8.9.2010             svojpomocne     
VYV Residence, s.r.o.   Pri gaštanovej aleji  prípojka voda, plyn        6.9. – 20.9.2010 
                                                                                                                                              Vykonáva HORNEX a.s.

Povolenie na základe žiadosti predĺžené do 8.9. 2010 z dôvodu napojenia na plyn SPP a.s.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Peter Mihalik           Balkánska 29         prekládka káblovej           13.9. – 24.9.2010        svojpomocne 

                                                               prípojky NN
Ing. Ladislav Arvay  Colnícka 5               vodovod-kanalizacia        28.9.- 4.11.2010        svojpomocne
                                                                   prípojky                                                              p. Hlinka

ZEPRIS spol. s.r.o.   Kovácsová križovat   Plynovod pre                1.10.- 7.10.2010          ZEPRIS spol.
                                  s Balkánskou            Tehelný hon                                                          s.r.o.
Ing. Ľubomír Fajta    Balkánska 87            Vodovodná prípojka       4.10.- 9.10.2010         svojpomocne

František  Maschan     Balkánska              zapojenie rozvodu        14.10. –30.11.2010          Telesat

Telesat                        Pohraničníkov            TKR –UPC

Branislav Binda           Keltská                   prípojka vodovodu      5.11.- 20.11.2010         svojpomocne
                                                                      na hlavnú vetvu

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Infra SERVICEa.s.     Gerulatská 64           porucha                       7.10.- 8.10.2010             Infra cervices

MČ Bratislava              Balkánska               pokládka sietí              3.11.- 3.12.2010             Interstav

      Rusovce                                                    T com, Ups                                                        Baláž

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zepris s.r.o.               Keltská                   rekonštrukcia vodovod    10.1.- 10.4.2011            Zepris s.r.o.
                                                                      Kanalizácia

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
